

Wohnungsbauprojekte des Kommunalen Liegenschafts-Managements



Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%			
Alte Bahnhofstr., List Bauabschnitt 1	9						Sep. 2020	Auftragsvergabe
Kampende, Tinnum Doppelhaushälften	4						Mai. 2021	Genehmigungsplanung
Boy-Peter-Eben-Weg, Tinnum Doppelhaushälften	20						Mai. 2021	Genehmigungsplanung
Kirchenwiese, Tinnum Doppelhaushälften	12						Mai. 2021	Genehmigungsplanung
Breslauer Straße 3, 5 Bauschnitt 5	42						Nov. 2020	Vorplanung
Wohnsiedlung Nord	250							Erstellung Verkehrskonzept
Wohnsiedlung Ost	150							Zielgruppendefinition
Gesamt:	487	487	487	45	9		0	Stand: 23. Mai 2019