

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%			
Wohnquartier Westhedig 1. BA 30 WE	30						Jul. 2023	Innenausbau
Königsberger Straße 12, 14 5. BA. B	34						Nov. 2023	Innenausbau
Wohnquartier Westhedig 2. BA 36 WE	36						Dez. 2024	Ausschreibung
Wohnquartier Westhedig 3. BA 12 WE + 25 WE Azubiheim	37						Dez. 2024	Ausschreibung
Parkplatz Theodor-Heuss-Str. Neubau MFH	6						Dez. 2024	Genehmigungsplanung
Abbruch / Neubau Danziger Straße 4	28						Okt. 2025	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 4. BA 36 WE	36						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 5. BA 36 WE	36						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 6. BA 36 WE	36						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Kampende / Borigwai, Tinnum Mehrfamilienhaus	4						Dez. 2024	Genehmigungsplanung
Archsum Reihenhäuser	4						Jul. 2024	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Nord	250							Auswahl Planungsbüros
Gesamt:	537	0	250	150	73		64	