

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%			
Königsberger Straße 12, 14 5. BA. B	34						Nov. 2023	Innenausbau
Wohnquartier Westhedig 2. BA 36 WE	36						Dez. 2024	Gründungsarbeiten
Wohnquartier Westhedig 3. BA 12 WE + 25 WE Azubiheim	37						Dez. 2024	Gründungsarbeiten
Parkplatz Theodor-Heuss-Str. Neubau MFH	6						Dez. 2024	Genehmigungsplanung
Abbruch / Neubau Danziger Straße 4	28						Okt. 2025	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 4. BA 36 WE	36						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 5. BA 36 WE	36						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 6. BA 36 WE	36						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Kampende / Borigwai, Tinum Mehrfamilienhaus	4						Dez. 2025	Genehmigungsplanung
Archsum Reihenhäuser	4						Jul. 2025	Genehmigungsplanung
Wohnsiedlung Nord	250							Wettbewerbsergebnis
Clahsenwiese Morsum	25						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Gesamt:	532	25	250	150	0		107	