
Projekt Wohnungen aktueller Projektstand

Effizienzhaussanierung        

Marinesiedlung                               

Norderstraße 62

1 x x x b c c Okt. 2026 Planung - LP 3

Effizienzhaussanierung               

Keitum                                                                                    

Pröstwai 7

2 x x x x x x m x x c x x Dez. 2026 Entkernung - LP 8

Neubau                                                        

Wohnquartier Westhedig

Häuser 5, 7 und 9

36 x x x x x x m x x c x Jan. 2027 Rohbau - LP 8

Neubau                                        

Wohnquartier Süd                              

Danziger Straße 4

28 x x x x x x m x x c x x Apr. 2027 Rohbau - LP 8

Effizienzhaussanierung              

Morsum                                      

Alte Schule

6 x x x x x x Mai. 2027 Entwurfsplanung - LP 3

Neubau                              

Wohnquartier Westhedig

Häuser 11, 13, 12 und 14

48 x x x x x x m x x c x x Jun. 2027 Fundamentarbeiten - LP 8

Effizienzgebäudesanierung                             

Friedrichshain                                      

Waldidyll

1 x x x x x x m Jun. 2027 Entwurfsplanung - LP 3

Effizienzhaussanierung                                    

Keitum                                                      

Pröstteft 23-31                                                                                                           

15 x x x x x Entwurfsplanung - LP 3

Neubau                                                       

Westerland                                              

Hugo-Köcke-Weg

250 x x x x Verkehrsplanung

Neubau                                                                         

Keitum                                                          

Andreas-Hübbe-Wai                                                                        

24 x x x Bauleitplanung 

Neubau                                                              

Morsum                                                                 

Clahsenwiese

25 x x x Bauleitplanung

Gesamt: 436 49 272 1 0 114

Stand: 3. Februar 2026

Bauzeit
Politischer 

Planungsbeschluss
Vorplanung Ausschreibung

Genehmigungs-

planung Bezugs-

fertigkeit

x

18%                           36%                              45%                       57%  


